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TOP 1: Begrüßung und Einführung

TOP 2: Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung und Organisatorisches

TOP 3: Bauabschnitt I von der A 92 bis zur LAs 14

TOP 4: Bauabschnitt II von der LAs 14 bis zur B 299

TOP 5: Aussprache

TOP 6: Künftige Zusammensetzung Dialogforum

TOP 7: Zusammenfassung und Ausblick



TOP 1 / 2
Begrüßung und Einführung
Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung
und Organisatorisches

Begrüßung: Leitungsgruppe
Moderation: Mario Pascalino (Vertreter Markus Michalka)
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Änderung in der Zusammensetzung der Mitglieder des Dialogforums:
» Neue Abgeordnete:

 MdB Marlene Schönberger (bislang MdB Erhard Grundl)
 MdB Johannes Schätzl (bislang MdB Rita Hagl-Kehl)
 MdL Dr. Petra Loibl (bislang StM a. D. Erwin Huber)

Änderung Teilnehmer/innen des
Dialogforums
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Genehmigung des Protokolls der 7. Sitzung

Genehmigung
Niederschrift der 7. Sitzung
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Arbeitsaufträge aus dem letzten Dialogforum am 1. Juli 2021:
» Bauende zweiter Bauabschnitt
» verkehrliche Wirkungen in und um Geisenhausen
» Süd-Umfahrung Landshut
» Zusammensetzung des Dialogforums aufgrund Planfallentscheidung

Aufträge aus der 7. Sitzung
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TOP 3
Bauabschnitt I
von der A 92 bis zur LAs 14

Vortrag: Robert Bayerstorfer
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Übersicht zum Bauabschnitt I
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Isarbrücke

Tunnel Ohu

Weiterführung
Grundwasserwanne

Anschlussstelle B 15neu / LAs 14



» Laufendes Planfeststellungsverfahren:
• Projektmanager als Verwaltungshilfe nach

§ 17h FStrG mit digitalem Einwendungs-Management
• Anhörungsverfahren
 Auslegung der Unterlagen erfolgt
 Sichtung und Aufbereitung der Einwendungen abgeschlossen
 Bearbeitung der Stellungnahmen abgeschlossen
 Erörterungstermine ab Mitte November
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Planfeststellungsverfahren



» Ansichten aus der Visualisierung
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Tunnel Ohu

Ansicht von Nord nach Süd Ansicht von Süd nach Nord



» Bundesrechnungshof hat B 15neu geprüft
» Befassung Rechnungsprüfungsausschuss
» Für Tunnel Ohu wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gefordert
» Monetarisierbare und Nicht-Monetarisierbare Kriterien fließen ein
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Wirtschaftlichkeitsuntersuchung



» Vergleich mit und ohne Überdeckelung zwischen Bahn und Staatsstraße
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Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

54,5 m 48,0 m258,5 m



» Konstruktive Unterschiede Trog / Tunnel

• Baukosten: Trog 61,7 Mio.€                              Tunnel 59,4 Mio. €
• Lebenszyklusbetrachtung beinhaltet laufende Betriebs- + Erhaltungskosten
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Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Trog Tunnel



» Der Wirtschaftlichkeitsnachweis für den Tunnel Ohu wurde erbracht
» Präzisierung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung noch erforderlich
» Im Rechnungsprüfungsausschuss ist dazu erneut zu berichten
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Wirtschaftlichkeitsuntersuchung



TOP 4
Bauabschnitt II
von der LAs 14 bis zur B 299

Vortrag: Robert Bayerstorfer
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Isarhangleite – Bereich Eisgrub
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Varianten D1/D2 wurden
aus Variante C
(= frühere, genehmigte
Vorentwurfslösung)
entwickelt

D1/D2 weisen eine tiefer
liegende Gradiente im
Bereich der Isarhangleite
(Eingriffsminimierung) auf

Übersicht der Varianten

B C / D1 / D2
Beschrei-
bung

Talbrücke L= 500 m
und Tunnel
L = 395 m; 3%

Langer, tiefer Tunnel
L= 2100 m; 3,7%

Skizze

Raumverträglich
mit Maßgaben

Vor Ort gewünscht
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Variante B
Talbrücke und ein kurzer Tunnel
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Variante D2
Langer tiefliegender Tunnel



Für die Variantenentscheidung im Bereich der Isarhangleite sind weitere
Untersuchungen erforderlich:
» Erkundung der Geologie
» Ermitteln des Baurisikos der beiden Varianten
» Tiefergehende naturschutzfachliche Bewertung beider Varianten
» Verifizieren der Kostenansätze
» Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Entscheidungsfindung Isarhangleite
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» Ziel: vertiefte (hydro-)geologische Erkundungen im Bereich des Isarhangleite
» Umfang der Untersuchungen:

• Geologische Erkundungsbohrungen
• Geologisches Messsystem zur Erfassung von Hangbewegungen
• umfangreiches Modell zu Grundwasserverhältnissen (hydrogeologische

Kartierung) inkl. Monitoring
» Verzögerungen bei Vergabe der geologischen Erkundungsbohrungen

aufgrund hoher Auslastung der Bohrfirmen

Erkundungsarbeiten Isarhangleite
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Erkundungsarbeiten Isarhangleite
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» Ziel: Abschluss der Voruntersuchung für den Bereich Isarhangleite
» Weitere Schritte:

• Zusammenstellung der Ergebnisse aus den genannten
Untersuchungen

• Vorlage bei vorgesetzten Dienststellen
• Variantenentscheidung in 2023

Entscheidungsfindung Isarhangleite
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» Genehmigte Kosten im Rahmen des Vorentwurfs für BA I liegen vor
» Fortentwicklung der Voruntersuchung zum Vorentwurf:

• Detailplanung Knotenpunkte / Anschlussstellen
• Immissionstechnische Berechnungen zu Lärm und Luftschadstoffen
• Planung und Nachweis der Entwässerung
• Planung untergeordnetes Wegenetz
• Naturschutzfachliche Untersuchungen und Berichte
• Bauwerksskizzen zu Ingenieurbauwerken (Tunnel, Brücken)
• Kostenberechnung

Vorentwurf Bauabschnitt II
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Knotenpunkt K5 bei Geisenhausen
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Am K5 Übergang von der
Ost- auf die Süd-Umfahrung
mit Wechsel des RQ von
vier Fahrstreifen (4 FS) auf
zwei Fahrstreifen (2 FS)

K5

Ost-Umfahrung

Süd-
Umfahrung



Verkehrszahlen im Bereich K5
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Prognosenullfall 2035 B 15neu bis B 299 B 15neu bis B 15



Mit Ost-Umfahrung, ohne Süd-Umfahrung

Verkehrsströme am K5 (Variante VU)
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B 15neu

B 299 VIBB 299 LA

LA 21 / LA 8



» Gründe für Optimierung des Knotenpunkts K5 am Bauende BA II
• Berücksichtigung der Verkehrsströme der Bundesstraßen

durch direkte Führung
• Querschnitts-Wechsel von Ost- auf Süd-Umfahrung
• Positionierung Markt Geisenhausen zur Belastung LA 21 im Ortsbereich
• Optimierung der Leistungsfähigkeit des Knotenpunkts
• Mögliche Westumfahrung Geisenhausen
• Kritische Haltung zur Süd-Umfahrung
• Vorgaben zur Flächenoptimierung

Bauende BA II am K5
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Bauende BA II am Knoten K5
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Direkte Führung des Verkehrsstroms
von der B 15neu zur B 299 und
umgekehrt im Knotenpunkt K5
erfordert Änderung des Achsverlaufs

bla-kuffer
Textfeld
Planungsstand 27.07.2022



Bauende BA II am Knoten K5
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Variante VU (Voruntersuchung)
Variante V (Radius 700 m ab B 299)
Variante W (Radius 550 m ab B 299)



Variante VU                          Differenz V/W zu VU                           Variante V/W

Verkehrsströme am K5
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Rimböck Christoph
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Rimböck Christoph
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Variante Voruntersuchung (VU)
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- ¾ Kleeblatt

- gestreckte Linienführung
B 15neu

- Verkehr B 15neu über
Rampen auf / von B 299

- Rückbau Anschluss B 299
aus Landshut auf LA 8

- 1 Bauwerk im Knotenpunkt



Variante V (Radius 700 m)
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- Gabelung B 15neu / B 299 mit

Trompete B 299 /

Anschluss Weiterführung

- durchgehende Fahrstreifen für

Hauptstrecken der B 15neu/B 299

- vollständiger Rückbau

Anschluss B 299 / LA 8

- 5 Bauwerke im Knotenpunkt



Variante W (Radius 550 m)
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- Gabelung B 15neu / B 299 mit

Trompete B 299 /

LA 8 (Anbindung an LA 8)

- Anbindung an bestehendes GE

über bestehenden Anschluss

B 299 / LA 8

- durchgehende Fahrstreifen für

Hauptstrecken der B 15n/B 299

- 4 Bauwerke im Knotenpunkt



» Bestandserhebung und –bewertung der einzelnen Schutzgüter nach
dem UVPG ab Gabelung Achsen bei Oberfimbach bis zur B 299

» Relevante Schutzgüter:
• Schutzgut „Menschen, insbesondere menschliche Gesundheit“
• Schutzgut „Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt“
• Schutzgut „Boden und Fläche“
• Schutzgut „Landschaft“

Varianten K5 - Schutzgüter
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Schutzgut Menschen - Wohnen
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Variante VU Variante V Variante W

Rimböck Christoph
Stempel

Rimböck Christoph
Stempel



Schutzgut Tiere, Pflanzen

Dialogforum Ost-Süd-Umfahrung Landshut - 8. Sitzung am 27. Juli 2022 37

Variante VU Variante V Variante W

Rimböck Christoph
Stempel

Rimböck Christoph
Stempel

Rimböck Christoph
Stempel

Rimböck Christoph
Stempel

Rimböck Christoph
Stempel



Varianten K5 - Bewertungsmatrix
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Vorzugsvariante W (Radius 550 m)
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- Optimierung zur VU-Lösung

- Abstimmung mit BMDV

- Gespräche mit

Markt Geisenhausen

bla-kuffer
Textfeld
Planungsstand 27.07.2022



» Planungsstand: Vorentwurf in Planung (BIM-Pilotprojekt)

B 299 - Anbau dritter Fahrstreifen
östlich Geisenhausen
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» Planungsstand: Erstellung Planfeststellungsunterlagen

B 299 - Ausbau Knotenpunkt
westlich Vilsbiburg
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» Sitzung im Marktgemeinderat Geisenhausen zu Bürgerantrag BUND
» Proaktives Anbieten von Informationsveranstaltungen und in

betroffenen Kommunen
» Vorentwurf als behördeninterne Planung zur haushaltsrechtlichen

Genehmigung wird nicht öffentlich ausgelegt
 Öffentlichkeitsinformation und Vorstellung aktuelle Planungsstände
in Gemeinderäten

» Info-Markt Adlkofen

Öffentlichkeitsarbeit
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TOP 5
Aussprache

Moderation: Mario Pascalino
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TOP 6
Künftige Zusammensetzung Dialogforum

Moderation: Mario Pascalino
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Aufgrund der Entscheidung pro Planfall 1c ist die Teilnahme folgender
Mitglieder am Dialogforum nicht mehr zwingend erforderlich:

• Bgm. Stanglmeier, Markt Altdorf
• Bgmin. Gatz, Gemeinde Tiefenbach
• Bgm. Kofler, Gemeinde Eching

Änderung Teilnehmer/innen des
Dialogforums
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TOP 7
Zusammenfassung und Ausblick

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Wüst
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» Planungsbegleitende Öffentlichkeitsarbeit
» Durchführung der Erörterungstermine BA I
» Abschluss Voruntersuchung mit Variantenentscheidung Isarhangleite
» Fortentwicklung des Vorentwurfs für den BA II

So geht‘s weiter
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit
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